

stavba **I/34 Ždírec nad Doubravou – Benátky**

(od Ždírec n.D. parkoviště U Lázníčků → za Benátky hranice kraje 3,15 km)

objednatel: **ŘSD ČR**, správa Jihlava

zhotovitel: **SKANSKA a.s.**, stavbyvedoucí Jiří Matějka, jiri.matejka@skanska.cz, tel. 731 535 267

předpokládané termíny realizace:

21.6.2021 – 31.8.2021 úplná uzavírka I/34

21.6.2021 zahájení prací, frézování I/34

9.7.2021 – 16.7.2021 pokládka živichých vrstev **Benátky**

(hranice kraje – Benátky – začátek Kohoutova od Benátek)

větší až úplné omezení příjezdu k nemovitostem ... bude včas upřesněno a ohlášeno dle průběhu prací

2.8.2021 – 6.8.2021 pokládka živichých vrstev **Kohoutov** (Kohoutov - Ždírec)

větší až úplné omezení příjezdu k nemovitosti ... bude včas upřesněno a ohlášeno dle průběhu prací

srpen – říjen 2021 po ukončení plné uzavírky I/34 budou dokončovací práce prováděny na pracovní místa / na semaforey

průběh prací:

I. Ždírec – Kohoutov: dle zadávací dokumentace jsou v tomto úseku naplánovány hloubkové sanace, vč. podloží a odvodnění, proto zde bude pohyb ztížen a práce budou trvat do srpna. Bude zde častěji omezen úplný přístup a příjezd k nemovitostem (směrem na Hlinsko jsou sanace vlevo od začátku obce Kohoutov po kapličku/ křížek) – bude včas oznámeno.

II. Benátky – hranice kraje směr Hlinsko: zde jsou naplánovány pouze povrchové sanace + práce v Benátkách (obruby, uliční vpusti) = předpoklad rychlejšího dokončení

Stavba bude vymezena ZÁKAZEM VJEZDU – MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM STAVBY. Povolení bude vydáváno na SPZ vozidla, které pojede do stavby ke svému pozemku, případně jako dopravní obsluha. Nebude sloužit pro průjezd – k tomu jsou vyčleněny objízdné trasy.

Povolení bude k vyzvednutí a) na stavbě u pracovníků SKANSKA a.s.

pan Jiří Matějka, 731 535 267, jiri.matejka@skanska.cz

b) u paní Moravcové (Kohoutov)

c) paní Coufalové (Benátky)

Autobusové zastávky budou přesunuty na objízdné trasy (Chlum + Benátky do Košínova a Kohoutov na zastávku Ždírec ŽS). Dle výlukového jízdního řádu bude na stávajících zastávkách obsluhovat dopravce zajištěn stavbou a svážen na přesunuté zastávky.